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RESUMO 
 
A proposta desse trabalho é apresentar a importância da implantação do sistema de gestão da 
qualidade PBQP-H (SiAC-2012) em secretaria de obras de municípios. A certificação de 
gestão da qualidade na administração pública, ainda não é uma rotina como nas industriais e 
empresas privadas. Se tratando da administração pública municipal, a situação é mais crítica, 
pois não detém profissionais e não percebem a importância do sistema gestão da qualidade 
nos processos operacionais e administrativos do município. A secretária de obras públicas é o 
departamento que mais sofre com a ausência de processos de gestão da qualidade, pois são 
responsáveis pela execução e fiscalização de diversos serviços de infraestrutura. Com a 
efetivação de um sistema de gestão da qualidade PBQP-H (SiAC-2012) em secretárias de 
obras, será possível o controle dos processos físicos, operacionais, financeiro, motivacional e 
aumento da produtividade e qualidade na prestação dos serviços de infraestrutura nas 
cidades. A finalidade do trabalho não é definir soluções para os problemas da prestação e 
fiscalização dos serviços de infraestrutura, mas apresentar dados e informações para 
demonstrar importância de um sistema de gestão da qualidade (PBQP-H - SIAC-2012) na 
secretária de obras municipais. 
 
 
Palavras-Chave: Gestão da Qualidade, Secretária de Obras Públicas, PBQP-H.   
  
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to present the importance of implementing the quality 
management system PBQP-H (SiAC-2012) in secretarial works of municipalities. The quality 
management certification in public administration is not yet a routine as in industrial and private 
companies. If dealing with the municipal government, the situation is more critical, as does not 
hold professional and do not realize the importance of quality management system in the 
operational and administrative processes of the municipality. Secretary of Public Works is the 
department that suffers most from the lack of quality management processes, as they are 
responsible for the implementation and supervision of various infrastructure services. With the 
realization of a quality management system PBQP-H (SiAC-2012) in works of desks, you can 
control the physical, operational, financial, motivational and increase productivity and quality in 
the provision of infrastructure services in cities . The purpose of the work is not to define 
solutions to the problems of provision and supervision of infrastructure services, but provide 
data and information to demonstrate the importance of a quality management system (PBQP-H 
- SIAC-2012) the Secretary of municipal works. 
 
 
Keywords: Quality Management, Secretary of Public Works, PBQP-H.
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 APRESENTAÇÃO 
 
 
 
Atualmente os estudos sobre dos sistemas de gestão da qualidade estão 
direcionados aos setores privados, tendo como evidência as empresas e indústrias. 
A certificação de gestão da qualidade na administração publica está em processo de 
desenvolvimento, mas ainda o foco são as empresas relacionadas ao saneamento 
básico, companhias de energia, departamento autônomos de água e esgoto, e 
indústrias relacionados à produção de minérios e petróleo, excetuando os órgãos 
públicos como secretarias, prefeituras, câmaras de vereadores, assembleias 
legislativas, órgãos ambientais, secretaria de educação, cultura, trabalho. 
Atualmente verifica-se que são poucos setores da administração publica municipal 
que possuem certificações da qualidade ou sistemas de gestão da qualidade para 
controle e organização de todos os seus processos e rotinas de trabalho. As 
prefeituras, governo do estado e a secretarias fornecem serviços à comunidade, 
então possivelmente a eficácia e eficiência desses serviços não são controlados ou 
mensurados para garantir a qualidade dos serviços prestados. 
As secretarias de obras publicas da administração municipal executam 
grandes volumes de serviços de infraestrutura, em todo esse processo de execução 
é difícil saber se no processo de contratação das empresas de engenharia e 
construção civil há uma avaliação da qualidade dos serviços e exigências de 
certificações da qualidade para a execução da obra. Outro fator importante em 
processo de execução de obra publica, é processo de monitoramento, controle de 
equipamentos de medição, avaliação das estruturas, verificação e inspeção de 
serviços. Esse sãos itens e requisitos para a certificação PBQP-H, se a certificação 
fosse comum na administração publica, os processos seriam monitorados e 
controlados por causa da exigência para manter ou obter a certificação do sistema  
de gestão da qualidade. O processo da gestão da qualidade na administração 
publica possibilitará o controle de todos os processos físicos, financeiro e licitações, 
além da padronização, comunicação e organização dos setores e atividades, através 
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de padronização de procedimentos que evitaria os desperdícios e melhoraria a 
gestão dos recursos financeiros públicos. 
 
1.2 OBJETIVO GERAL 
 
 
• Propor a adoção de sistemas de gestão da qualidade (SIAC-2012/PBQP-H) 
em secretaria de obras publicas de municípios. 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Entender as limitações e dificuldades de implementar sistemas de qualidade 
em órgãos e instituições publicas. 
• Compreender a estrutura e os processos da administração pública para 
implantação de sistemas da qualidade. 
• Diagnosticar as dificuldades da implantação ou ausência dos sistemas de 
gestão da qualidade em obras Publicas. 
 
 
 
1.4 JUSTIFICATIVA 
 
 
 
No contexto das instituições publicas as certificações de qualidade ainda não 
é realidade, devido à ausência de recursos ou profissionais capacitados que 
desenvolvam o sistema de qualidade, ou por causa de interesses políticos ou 
partidários. A implantação de um sistema de gestão de qualidade é facultativa para 
qualquer instituição publica ou privada, cabe à instituição ou a empresa decidir a 
obtenção de uma certificação. Como as instituições publicas são regidas por 
legislações federais, estaduais, municipais, interesses partidários e ideologias 
politicas, isso torna burocrático o processo de gestão, por isso há dificuldade de 
implantação  de  sistemas   de   qualidade   nas   instituições   do   primeiro   setor. 
As organizações pertencentes ao setor de serviços públicos não recebem a pressão 
direta de sua clientela (que frequentemente é a população em geral), da mesma 
forma que as empresas do setor privado. (FLAUZINO, 2005). Outro beneficio para  
os setores públicos com a certificação da qualidade, é poder avaliar a satisfação   de 
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clientes internos e externos (comunidades/população) sobre os serviços prestados 
pela instituição. A mensuração da satisfação de clientes é um requisito mandatório 
da principal norma de avaliação de sistema da qualidade a SiAC (2012), e uma 
instituição com certificação de qualidade, deve atender as expectativas de seus 
clientes quanto à eficiência serviços prestados. Então todos os colaboradores de um 
setor ou instituição devem estar comprometidos com a qualidade, desde a diretoria 
até o profissional menos qualificado. A implantação e a certificação de um sistema  
de gestão da qualidade nos setores públicos possibilitará a sociedade, ter confiança 
nos serviços prestados e retorno de informações dos órgãos públicos sobre a 
eficiência dos processos e serviços executados, pois a norma exige requisitos 
correspondentes a rastreabilidade de informações e comunicação com as partes 
interessadas. As secretárias de obras publicas, possuem processos que poderiam 
exigir dos fornecedores (empresas de engenharia e construção civil) a 
obrigatoriedade de sistemas de gestão da qualidade nos processos de licitação, 
assim seria evidenciado o comprometimento com a qualidade dessas empresas e 
como consequência a sociedade receberiam produtos e serviços melhores. 
Portanto, a implantação do sistema de gestão da qualidade (SIAC-2012) 
poderá agregar valor nos processos de construção das obras e redes de 
infraestrutura, licitações, desenvolvimento de projetos adequados e sem erros, 
redução de custos, segurança do cliente, entrega no prazo, entre outros fatores que 
repercutem e descrevem a ineficiência da prestação de serviços em obras publicas. 
Assim, justifica-se a elaboração desse trabalho de conclusão de curso, para 
conhecer e entender a estrutura e processos de trabalho da administração publica, e 
identificar as dificuldades e burocracia para a implantação de um sistema de 
qualidade em um órgão público. 
 
 
 
1.5 METODOLOGIA 
 
 
 
A pesquisa será de caráter exploratório que segundo Gil (2008) “a pesquisa 
exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a 
torna-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 
entrevistas  com  pessoas  que  tiveram  experiências  práticas  com  o       problema 
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pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão”. O primeiro passo 
para a realização da atual pesquisa será a definição, abrangências, levantamento de 
parâmetros para efetivação e concretização do objeto de estudo gestão da  
qualidade em setores da administração publica. O desenvolvimento e a metodologia 
da pesquisa se darão através da coleta de informações em livros, apostilas, 
monografias, dissertações, teses, contato com profissionais do setor, sites que 
tratam de vários aspectos relativos à legislação federal, estadual, municipal, visitas 
às obras e bibliotecas públicas e por fim pesquisar arquivos nas secretarias de obras 
publicas do estado e município. 
 
 
 
2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 
 
 
 
2.1 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
 
 
 
A administração publica é uma ramificação da administração geral, na qual 
consistem as atividades de gestão desenvolvidas pela União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e órgãos públicos dos poderes Executivos, Legislativos e 
Judiciários. Essas esferas dos poderes públicos têm por finalidade a prestação de 
serviços e gestão dos bens públicos para atender as necessidades das populações, 
comunidades e demais interesses da sociedade brasileira. De acordo com 
Chiavenatto (2014) a teoria geral da administração é o campo do conhecimento 
humano que se ocupa do estudo da Administração em geral, não se preocupando 
onde ela seja aplicada, se nas organizações lucrativas (empresas) ou nas 
organizações não lucrativas. Os processos da administração geral (planejamento, 
organização, controle, direção) são essenciais para gestão das organizações 
publicas e privadas, pois os processos relacionados à produção de bens e serviços 
necessitam estratégias administrativas, comerciais, logísticas, sistemas da 
qualidade, financeiras, gestão da informação e pessoas. 
 
A palavra administração vem do latim ad (direção, tendência para) e 
minister (subordinação ou obediência) e significa aquele que realiza uma 
função sob o comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a 
outro, é a maneira de governar organizações ou parte delas. É o processo 
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de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos organizacionais 
para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz. 
(CHIAVENATTO, 2014). 
 
Os processos da administração sejam em ambientes públicos, privados e terceiro  
setor necessitam de técnicas, requisitos legais, politicas publicas e ferramentas para a gestão 
administrativas para alcançar os objetivos das organizações do Primeiro setor (Ministérios, 
Prefeituras, Secretarias, Conselhos Estaduais, Bancos e Empresas Públicos, Autarquias), 
Segundo setor (Empresas, Indústrias, Comercio) e Terceiro setor (ONG, OSCIP, entidades 
Filantrópicas, Fundações, Fundos Comunitários, Organizações sem fins lucrativos). A 
administração publica, sendo uma ramificação da geral, tem uma importante função 
no planejamento, organização, direção e controle dos serviços públicos com a 
finalidade de promover o bem comum à sociedade e da coletividade.  O 
entendimento de Administração Publica, englobando seus atos e sua organização, 
deve se iniciar a partir do conceito de estado em que se encontra todo entendimento 
moderno do organismo funcional dos serviços públicos. (MOURA, 2013). 
A administração publica está em presente em todos os países independente da 
forma de governo (monarquia e republica) ou sistema político-econômico 
(Socialismo, Capitalismo, Multipolar), estão presentes os processos de  
administração publica que permite aos governos e seus agentes cumprirem as 
funções básicas do governo. 
Em diferentes épocas da humanidade a administração publica está presente 
nas tomadas de decisões e na condução dos estados, devido a evolução e 
transformações da sociedade que exigiam dos governantes, mecanismos e técnicas 
de gestão para atendimento das necessidades dos povos e da população. De  
acordo com Bächtold (2008), 
 
Nem o homem das cavernas escapou da Administração Pública. 1- Período 
Paleolítico O homem precisou aprender a cooperar e a se organizar 
socialmente. Da eficiência dessa organização dependia sua alimentação e 
segurança. 2 – Período Neolítico o homem passou a interferir decisivamente 
no meio ambiente. Organizou-se para cultivar a terra, obtendo plantas, e 
passou também a domesticar animais, controlando sua fonte de 
alimentação. 3 – Período dos Metais quando surgiu a civilização, que é o 
estabelecimento dos homens sobre uma área cultivada e construções 
habitadas, com regras e uma cidade comum. 4- Classes sociais: passou a 
existir a figura dos ricos e pobres, a dos senhores e escravos. 5. Do 
nascimento do Estado: estabelecimento de um governo que administra para 
o povo e controla a força militar (exército) sob determinado território. 
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Com a criação dos estados foram instituídos alguns conceitos fundamentais 
que integram as relações do estado como: Governo, Poder, Povo e Território. 
Segundo Coelho (2012) o estado é uma organização que exerce o poder supremo 
sobre o conjunto de indivíduos (Povo) que ocupam um determinado território. Estado 
e Poder são dois termos indissociáveis, pois o estado exerce de forma monopolista  
o poder político, que é o poder supremo nas sociedades contemporâneas. O Estado 
é governado por uma minoria, cuja força provém da combinação do poder 
econômico (riqueza), político (força) e ideológico (saber). O Estado é a organização 
político-administrativo-jurídica e detém força para impor normas e exigir seu 
cumprimento à sociedade civilizada. (BÄCHTOLD, 2008). Para Moura (2013) o 
Estado é uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente, 
ocupando um território definido onde a lei máxima é a constituição escrita, e dirigida 
por um Governo que possui soberania reconhecida interna e  externamente. 
 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida. 
(BRASIL,1988) 
 
 
Sob a égide do estado, a administração publica ou conjunto de órgãos, serviços e 
agentes do estado, tem a obrigatoriedade de fornecer serviços públicos para 
atendimento às necessidades coletivas da sociedade, como saúde, educação, 
infraestrutura urbana, saneamento básico, previdência e desenvolvimento social. 
 
Serviço público é toda atividade material fornecida pelo Estado,  ou  por 
quem esteja a agir no exercício da função administrativa se houver 
permissão constitucional e legal para isso, com o fim de implementação de 
deveres consagrados constitucionalmente relacionados à utilidade pública, 
que deve ser concretizada, sob regime prevalência de Direito 
Publico.(FIGUEIREDO,2008) 
 
 
O processos de gestão e execução da administração publica são exercidos pelo 
servidores, órgãos, agentes, autarquias e atividades publicas que desempenham 
suas funções através do conjunto das normas, leis e regulamentos que definem as 
regras para a organização e estruturação dos processos administrativos do Estado,  
e a partir dos requisitos da constituição federal que estabelece alguns princípios 
constitucionais obrigatórios para a gestão publica. Podemos perceber que os termos 
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Administração Pública e Serviço Público são, na prática, usados indistintamente  
para designar o conjunto das atividades sob a responsabilidade do Estado 
(ERDMANN, 2011). 
Segundo Brasil (1988) no art. 37. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade. O principio da legalidade representa uma regra para a conduta na 
administração publica, pois as atividades e processos administrativos executadas 
pelos  servidores  terão  validade   se   tiverem   respaldo   em   leis.   O   princípio  
da Impessoalidade define que a administração publica não pode causar 
discriminação, tendo por obrigação a neutralidade em relação aos assuntos 
relacionadas à sociedade e aos interesses do estado. O principio da moralidade, 
define que é dever da administração pública seguir as leis, mas também ter conduta 
moral perante a suas atividades como servidor publico, não objetivando vantagens 
patrimoniais ou financeiras indevidas por meio do cargo ou mandato que exerce, 
evitando a improbidade administrativa. O Princípio da Publicidade define que é dever 
da administração publica é dar transparência a todos os atos e ações que praticam a 
serviço do estado. 
 
Todas as atividades administrativas do Brasil são registradas desde 1862 
no Diário Oficial da União (DOU). Ele é dividido em três seções: 1) leis, 
decretos, resoluções, instruções normativas, portarias; 2) atos de interesse 
dos servidores da Administração Pública Federal; 3) contratos, editais, 
avisos e ineditoriais. (BRASIL, 2015) 
 
A finalidade da administração publica alinhada com os requisitos legais é servir, 
executar, gerenciar e dirigir as instituições publicas, com servidores que possuem a 
missão de administrar, planejar e elaborar ações para o enfrentamento problemas e 
dificuldade vivenciadas pela sociedade e comunidades para direcionar as ações 
governamentais, ou seja, criação e elaboração de politicas publicas (Sociais, 
Educacionais, Saúde, Habitação, etc.). 
A administração publica também é responsável pelo gerenciamento das 
infraestruturas e desenvolvimento urbano das cidades, por meio das secretárias de 
obras publicas órgão vinculado ao poder executivo dos municípios. A secretária de 
obras é um órgão da administração direta subordinada ao prefeito da cidade e 
responsável por executar e avaliar atividades relacionadas às obras publicas de 
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drenagem, obras saneamento básico, pavimentação de vias públicas, construção, 
conservação e manutenção das edificações municipais. Portanto, as secretárias de 
obras publicas são órgãos essenciais na administração publica, devido as suas 
atribuições perante a sociedade, tendo como fim a manutenção e construção das 
redes de infraestruturas, permitindo o crescimento e desenvolvimento urbano das 
cidades. Com a globalização a partir da década de 1990 os processos gerenciais 
públicos, tiveram que se modernizar, devido as transformações ocorridas no meio 
político, econômico e social do Estado contemporâneo, que provocou a redução dos 
das interferências e monopólios estatais em alguns setores econômicos, do 
desenvolvimento de parcerias com o setor privado e uma crescente democracia 
participativa e atendimento aos requisitos constitucionais da constituição federal de 
1988 foram eventos e situações decisivas para um novo olhar e modelo de gestão 
para a administração publica no Brasil. 
 
 
 
2.2 INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO BRASIL 
 
 
 
A indústria da construção é um ramo de atividade que tem um importante 
papel social e econômico no desenvolvimento das nações ao longo da história da 
humanidade. A origem da construção civil está diretamente ligada ao pensamento 
arquitetônico na pré-história quando surgiram as primeiras construções humanas e 
na antiguidade quando foram construídas as primeiras grandes obras de arquitetura 
(ECIVIL, 2015). Na história da humanidade o homem sempre procurou locais 
seguros para sua proteção, na pré-história o abrigo ou cavernas eram a forma de 
habitação predominante das sociedades primitivas que tinham a função de proteger 
os nômades ou hominídeos das intempéries, predadores e inimigos externos. Com a 
descoberta do fogo os homens começaram a abandonar as cavernas e deram o 
inicio a construção de suas próprias moradias que eram edificações feitas de pedras 
e tinham o nome de Nuragues. No período da antiguidade e na idade média a 
construção civil teve grande evolução em relação ao seu processo construtivo e 
mão-de-obra, pois nesses períodos iniciaram as grandes obras de artes, religiosas, 
castelos e o desenvolvimento das primeiras cidades influenciadas pela arquitetura 
romana   e   grega,   sendo   os   escravos   os   responsáveis   pela   execução   das 
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construções. Na idade moderna as construções eram realizadas por trabalhadores 
escravos e esses não tinham influências quanto ao processo construtivo, sendo 
considerados invisíveis e não obtinham reconhecimento e remuneração pelo  
trabalho executado. 
A contemporaneidade foi caracterizada pelo avanço tecnológico, 
desenvolvimento das cidades e revoluções, como a francesa e industrial. De acordo 
com Oliveira e Filho (1998) o século XVIII iniciaram os processos mecanizados de 
fabricação com as máquinas a vapores e teares mecânicos, assim surgiram às 
primeiras execuções sequenciais de operações com pouca interferência humana, 
originando a automação mecânica. O surgimento das máquinas a vapores e teares 
na Inglaterra provocou grandes impactos nas oficinas artesanais, que incluíam a 
classe autônoma dos construtores e pedreiros. Devido à mecanização dos 
processos de trabalho nessa época os trabalhadores da construção perderam 
espaço como autônomos e obrigaram-se a ter relações de trabalho assalariado nas 
construções de fabricas e galpões, levando ao surgimento da classe operaria da 
indústria da construção.  Foi a partir do século XIX e século XX que a construção  
civil teve seu auge no Brasil com as construções das primeiras usinas, ferrovias, 
estradas e crescimento urbano. Com esse processo de crescimento surgiram às 
primeiras vilas operarias, que aliado com a abolição da escravidão iniciou o  
processo de formação das grandes periferias do país. Na década de 1930, época 
conhecida como inicio da era Vargas, foram criadas as grandes empresas estatais 
como a Petrobras, CSN-Companhia Siderurgia Nacional e a Vale do Rio Doce. 
Essas estatais promoveram avanços e modernização dos processos de construção 
pesadas e impulsionaram o crescimento e desenvolvimento das cidades 
principalmente na abertura de estradas para escoamento das suas produções. Com 
moderno crescimento urbano a partir da década 30, com o objetivo de modernização 
do país, iniciaram também as construções das infraestruturas urbanas. 
A partir de 1970 e 1980 com as transformações politicas 
(Ditadura/Redemocratização) que ocorreram no Brasil e o avanço tecnológico 
possibilitou grandes mudanças no setor da construção. Para Holanda e Barros 
(2003) na década de 70 e inicio de 80, houve expansão no mercado, decorrente do 
chamado milagre brasileiro, período marcado pela facilitação dos acessos a 
financiamentos devido ao aquecimento do mercado por empréstimos estrangeiros e 
pela politica de empregos que encontrou na construção civil um campo favorável 
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para sua aplicação, devido a sua grande capacidade de absorção de mão-de-obra 
não qualificada”. 
A partir dos anos 90 até os dias atuais a construção civil no Brasil, teve muitas 
transformações em relação à organização do trabalho e gestão de recursos  
humanos para corrigir os gargalos do processo produtivo, como a falta de 
qualificação e treinamentos dos trabalhadores. Na década de 90 surgem no contexto 
das empresas brasileiras o conceito da qualidade total e as certificações de 
qualidade. Esse conceito também chegou à construção civil, mas provocou no setor 
grande inquietação por parte das construtoras por causa dos requisitos das normas 
que exigiam padronização de processos, treinamento das pessoas, politica de 
qualidade, análise de projetos, análise critica da direção, controle de documentos  
que na construção civil não era habitual devido às características do setor. Com 
todas as dificuldades encontradas pela indústria da construção, esse setor teve um 
importante papel no processo de desenvolvimento do crescimento urbano das 
cidades, pois as atividades dessa indústria, permitiu a construção das obras de 
infraestrutura das cidades. De acordo com o Brasil (2000) a indústria da construção, 
 
Abrange todas as atividades de produção de obras, estão incluídas nesta 
área as atividades referentes às funções planejamento e projeto, execução 
e manutenção e restauração de obras em diferentes segmentos, tais como 
edifícios, estradas, portos, aeroportos, canais de navegação, túneis, 
instalações prediais, obras de saneamento, de fundações e de terra em 
geral, estando excluídas as atividades relacionadas às operações,  tais  
como a operação e o gerenciamento de sistemas de transportes, a 
operação de estações de tratamento de água, de barragens. 
 
No Brasil a maioria das obras de infraestrutura são construídas, gerenciadas 
e fiscalizadas pela administração publica federal, estadual e municipal. A função do 
poder executivo por intermédio das secretárias de obras publicas, departamento de 
estrada e rodagens, companhias de saneamento, companhias de habitação, 
secretária de transportes, companhias de energias e outras empresas publicas, é 
disponibilizar as redes de infraestrutura para a sociedade, caracterizando esses 
eventos como Obras Publicas. 
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2.3 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO PUBLICA 
 
 
As infraestruturas urbanas ou conjunto de sistemas e serviços necessários 
para o desenvolvimento das cidades nos aspectos sociais, econômico e 
institucionais. Um sistema infraestrutural é constituído por uma série de elementos 
em rede, organizados de forma a oferecer suporte ao abastecimento (de água, 
energia elétrica, comunicações) e à mobilidade (de pessoas e produtos). As redes  
de infraestrutura são o alicerce da construção das cidades. (MENDONÇA, 2012) 
 
Infraestrutura urbana é o conjunto de obras que constituem os suportes do 
funcionamento das cidades e que possibilitam o uso urbano do solo, isto é, 
o conjunto de redes básicas de condução e distribuição: rede viária, água 
potável, redes de esgotamento, energia elétrica, gás, telefone que 
viabilizam a mobilidade das pessoas, o abastecimento de água, drenagem 
urbana e retirada dos despejos urbanos. (ECIVIL, 2015). 
 
As obras sob a responsabilidade das instituições publicas federais, estaduais, 
municipais são caracterizadas como obras publicas. As secretarias de obras são 
responsáveis pelas obras publicas das cidades, desde a fase de projetos,  
instalação, operação, monitoramento e manutenção das infraestruturas urbanas. 
 
Obra pública é considerada toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação de bem público, realizada por execução direta ou 
indireta. Ela pode ser realizada de forma direta, quando a obra é feita pelo 
próprio órgão ou entidade da Administração, por seus próprios meios, ou de 
forma indireta, quando a obra é contratada com terceiros por meio de 
licitação (BRASIL, 2013). 
 
As obras publicas estão rotuladas como símbolo da ineficiência da administração 
publica, pois apresentam diversas irregularidades nas fase de projetos, licitação, 
execução e operação. Os principais problemas que ocorrem em obras públicas são 
os desperdícios, erros de projetos, falta de planejamento e visão em longo prazo, 
retrabalho de obras, superfaturamento que comprometem suas estruturas e não 
atendem ao interesse publico, gerando consequências e grandes estatísticas como: 
Obra paralisadas, inacabadas, inexistentes ou desacordo com normas técnicas e 
politicas publicas. Todas as obras publicas possuem os processos para gestão dos 
contratos entre a administração publica e os prestadores de serviços (Empresas de 
engenharia e construção civil), na qual um servidor publico (fiscal da obra) está 
diretamente envolvido no processo de construção e desenvolvimento da obra e   tem 
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a função de fiscalizar e realizar as medições dos serviços executados na obra e por 
outro lado os prestadores de serviços tem o gerente de contrato que tem a função  
de gerenciar a execução da obra, fornecimentos de materiais, revisão de projetos, 
atendimento a cronogramas e andamento da obra, de acordo com o contrato 
estabelecido com o poder publico. 
Diante de todas as burocracias das atividades publicas, ainda a contração  
de serviços e construção de obras publicas, está o critério do menor preço e não a 
qualidade técnica, sistemas gestão qualidade, segurança do trabalho e gestão 
ambiental. O menor preço nos processos de licitação é uma exigência da lei federal 
8666/1993, e serve como justificativa para baixa qualidade dos serviços prestados  
ou para ocultação dos problemas relacionados a superfaturamentos que geram 
aditivos que posteriormente aumento os custos e prazos da obra. Segundo Brasil 
(1993) no art. 45, 
 
O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação 
ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório pelos 
licitantes e pelos órgãos de controle. § 1 - I - a de menor preço - quando o 
critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 
determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; 
II - a de melhor técnica e III - a de técnica e preço. 
 
Nesse artigo da lei de licitação, fica evidenciado que nos processos de contratação 
dos serviços públicos, o menor preço tem relevância em relação a melhor técnica. A 
melhor técnica é o processo pelo qual o licitante deve apresentar requisitos de 
qualidade, qualificação e experiência do proponente, qualificação das equipes 
técnicas, metodologias, organização, tecnologias e recursos materiais utilizados no 
processo de execução do serviço e obra. Se a melhor técnica fosse o primeiro 
requisito mandatório para a prestação de serviços públicos, as infraestruturas 
urbanas teriam maior durabilidade e seriam executadas de acordo com as 
necessidades da população e sociedade, que sentem os reflexos da falta de 
planejamento, superfaturamento e construções vulneráveis que geram transtornos 
não só nas infraestruturas urbanas, mas também causam impactos na saúde 
publica, transportes, meio ambiente, educação, habitação entre outros setores do 
poder publico e sociedade. A prestação de serviços realizada pelo poder público é 
pautada e focada apenas na obrigatoriedade da prestação de serviço, deixando 
13 
 
 
 
 
qualidade, gestão ambiental e segurança do trabalho em segundo plano. Para a 
melhoria e resolução desses problemas críticos e crônicos dentro da administração 
publica, seria o desenvolvimento de uma politica publica que torna-se mandatório a 
implantação de sistemas de gestão integrada para as instituições que gerenciam e 
fiscalizam as obras publicas. 
A implantação de um sistema de gestão da qualidade possibilitaria a 
redução de erros e falhas nos orçamentos e tomada de preços, erros de projetos, 
rejeição de obras incompletas e incompatíveis com projetos, atrasos nos 
cronogramas, falta de capacitação e qualificação dos prestadores de serviço e falta 
de qualificação dos gerentes de contratos em relação aos requisitos e politicas 
publicas a serem seguidos para a execução da obra. Os serviços públicos são os 
fornecedores de serviços e infraestrutura para a sociedade e população que 
dependem da qualidade, agilidade, prazo e eficiência desses serviços para sua 
mobilidade e bem estar social. 
 
 
 
2.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA 
 
 
 
Para o enfrentamento das crises econômicas que vem ocorrendo há 
décadas em escala mundial, alguns países, indústrias e empresas do setor privado, 
estão desenvolvendo ações de redução de custos para tornarem mais competitivas 
no mercado e na economia global. Para se manterem no mercado e competitivas, as 
empresa são submetidas a realizar mudanças em seus processos de gestão, e a 
primeira mudança é o desenvolvimento de ações para a melhoria dos seus 
processos, serviços e produtos e começam com o planejamento e controle da 
qualidade com intuito de estruturar um sistemas de gestão da qualidade. 
 
O objetivo do planejamento e controle da qualidade é o de alcançá-la e 
mantê-la. A organização produzirá melhores produtos e promoverá 
melhoramentos contínuos, extensivamente ao processo de produção. 
Melhores índices de produtividade e de qualidade, menores custos de 
produção, o alcance de metas e melhor aproveitamento dos recursos são 
resultados esperados e, ao final, a satisfação do cliente certamente será 
incrementada. (ERDMANN, 2011) 
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A implantação de um Sistema de gestão da Qualidade em instituições 
publicas, está sendo tornando um desafio e uma necessidade para a melhoria da 
qualidade nos processos e serviços para a enfrentamento das crises da 
administração publica federal, estadual e municipal. De acordo com Campos (1992) 
um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma 
confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo ás necessidades do 
cliente. Essas informações explanadas pelo autor é fazer uma alusão a (projetos 
perfeitos, sem defeitos, baixo custo, segurança do cliente, entrega no prazo certo no 
local certo e na quantidade certa, são ações dificilmente encontradas nas atividades 
relacionadas a obras públicas. As principais irregularidades que ocorrem em obras 
públicas são os desperdícios que comprometem a obras que atendem ao interesse 
público, além das burocracias dos processos, na qual repercute consequências 
incalculáveis nos cofres públicos dos municípios, governos e da união, devido a 
lentidão nos trabalhos, obsolescência de documentos e processos, ausências de 
investimentos em tecnologias, falta de capacitação de colaboradores, que assim 
geram desconfianças da população nos serviços prestados pelos governos. 
 
Um dos grandes desafios que as sociedades enfrentam hoje é a 
necessidade de desenvolver e manter a confiança dos cidadãos em seus 
governos e suas instituições. A este respeito, as prefeituras têm a missão 
de tornar possível o desenvolvimento das comunidades locais sustentáveis. 
A gestão da qualidade em prefeituras pode resultar em prosperidade 
econômica sustentável e desenvolvimento social em nível local, incluindo a 
implantação de políticas nacionais e estaduais, e sua interação de uma 
forma coerente e compatível. (FILHO, 2014). 
 
A implantação de um sistema de gestão de qualidade nas secretárias de 
obras publicas, é essencial para a melhoria e modernização dos processos da 
administração publica que ainda está enraizada a burocracia e resquícios do poder 
do colonialismo e coronelismo que estabeleceu uma cultura opressão para os  
pobres e impunidade para os ricos, compra de votos eleitorais, torturas, trabalhos 
escravos, governos sem participação do povo, conflitos agrários, abuso de poder, 
manipulação dos meios de comunicação e corrupção sem impunidade. A sociedade 
e a população em geral exigem e sentem a carência de serviços públicos de 
qualidade, menos burocrático, transparência das informações da administração 
publica, infraestrutura e transporte de boa qualidade, que está longe do modelo atual 
de gestão aplicada e inserida nos poderes públicos. Com a implantação de um 
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sistema de gestão da qualidade é possível melhorar a gestão publica, reduzindo a 
distancia e tornando os governos mais participativos e aproximado da população, 
entendendo as dificuldades e necessidades das comunidades, que esperam por 
serviços públicos de qualidade, mas na realidade percebem que não houve 
comprometimento ou transformação na prestação do serviço. 
 
A constatação da necessidade de se imprimir qualidade nas ações 
realizadas pela administração pública conduz à questão de como proceder 
para tornar possível o intento. Entre as estratégias possíveis, algumas se 
apresentam como imprescindíveis para o que se pretende. São elas: criar 
cultura propícia ao estado de qualidade; adquirir e usar  tecnologia 
adequada e avançada; investir na formação de quadros para a gestão 
pública; implantar novos modelos de gestão com ênfase na participação; 
investir na melhoria do desempenho das pessoas. (TONET,1994) 
 
A modernização das atividades e a implantação de sistemas de gestão na 
administração pública, ainda não possuem indicadores que mostrem resultados 
sobre a eficiência sobre a qualidade dos serviços. No ano de 2009 foi criado pelo 
governo federal para melhorar a gestão publica um guia referencial para a medição 
do desempenho da gestão, controle para gerenciamento dos indicadores de 
eficiência, eficácia e de resultados do programa nacional da gestão publica e 
desburocratização. Trata-se referencial metodológico que permitirá a governos 
(Federal, estaduais e municipais), áreas ou domínios de políticas públicas, conjuntos 
de organizações, organizações públicas e suas unidades definirem e mensurarem 
seu desempenho (BRASIL, 2009). Nesse processo de criação de indicadores, foram 
criado 6 indicadores ( eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, excelência e 
execução, chamados de 6 ES e caracterizados com como cadeia de valor. Para 
Brasil apud Bennett (1976) e Wholey   (1979), 
 
A cadeia de valor é definida como o levantamento de toda a ação ou 
processo necessário para gerar ou entregar produtos ou serviços a um 
beneficiário. É uma representação das atividades de uma organização e 
permite melhor visualização do valor ou do benefício agregado no processo, 
sendo utilizada amplamente na definição dos resultados e impactos de 
organizações. 
 
Nessa cadeia de valor foram incluindo itens referentes a entradas e saídas do 
processos da gestões publicas (insumos, Processos, Projetos, Produtos, Impactos), 
sendo um modelo global eu pode ser aplicada em todas as esferas dos 
governos(Federal,  Estadual  e  Municipal).  Conforme.  Demonstrado  na  figura  1, o 
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requisito de qualidade ou sistema de gestão da qualidade não aparece, como fator 
impactante, traga resultados ou melhorias para a gestão dos serviços públicos e 
demonstra que ainda não há relevância dentro dos sistemas de gestão publica. O 
modelo sugerido para a mensuração do desempenho da gestão publica, está 
diretamente ligado a melhorias de processos internos, mas não deixa claro a 
expansão dessas melhorias para os ambientes externos e mensuração do 
desempenho da satisfação dos seus clientes externos em relação aos serviços 
prestados para a sociedade e populações. 
 
 
Ainda que não seja uma realidade na gestão publica, a gestão da qualidade 
é importante em qualquer instituição ou empresa que forneça um produto ou exerça 
prestação de serviço. A finalidade da gestão da qualidade é a identificação, 
organização, mensuração, melhorias na comunicação e no gerenciamento de 
processos de uma organização, tanto privada ou publica, a fim de garantir a 
qualidade do seu produto, serviços e satisfação dos seus clientes. 
 
Utilizado em organizações de todo o mundo há pelo menos meio século, o 
Sistema de Gestão da Qualidade oferece ferramentas para que as 
organizações implantem e gerenciem a qualidade de seus processos. 
Algumas razões que levam à sua implementação são: I - Maior satisfação 
dos clientes (sociedade e partes interessadas); II Melhoria da imagem e 
desempenho da organização; III- Aumento da produtividade e redução de 
custos. A implantação da Gestão da Qualidade compreende controle de 
documentos, treinamento, mapeamento, dos processos produtivos e 
registro das atividades da organização. (LUZ; LIGUORI,2012) 
 
Nas secretárias de obras de um município que faz parte do poder publico, poderá 
implementar um sistema de gestão da qualidade para melhorar seus processos, 
produtos  ou  buscar  uma  certificação  de  qualidade  que  mostrará  e  garantirá   a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Cadeia de valor e os 6Es do Desempenho 
Fonte: Martins & Marini (2010). 
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sociedade a execução de obras, seguindo regras planejamento e gestão exigidos 
pelas normas de gestão da qualidade, como a ISO 9001(2008). Para a certificação 
de gestão da qualidade a instituição passará por uma auditoria por um órgão 
certificador, baseado em normas de gestão da qualidade, com a missão de avaliar o 
sistema se está sendo seguido os preceitos e requisitos estabelecidos na norma. 
 
A certificação pode ser implementada em qualquer empresa ou instituição 
pública ou privada. Trata-se de uma declaração formal de que determinada 
organização atende aos parâmetros de qualidade estabelecidos pela norma 
ABNT NBR ISO 9001 (2008) ou a outro sistema de gestão adotado como, 
por exemplo, ambiental. Além de aferir no padrão de qualidade de uma 
organização, a certificação beneficia, além do cliente, também seus 
colaboradores, aumentando sua produtividade e otimizando seus recursos. 
(LUZ; LIGUORI, 2012) 
 
Portanto, uma certificação em uma instituição publica possibilitará 
contribuições e melhorias na parte fiscal no ajuste das contas públicas, gestão de 
compras, elaboração de indicadores estratégicos, relação despesas/receitas, nível  
de satisfação do cidadão, definição de metas e objetivos, gestão de processos, 
elaboração de estratégias organizacionais, capacitação de fiscais de obra, redução 
de custos e dimensionamento das forças de trabalho. Com tantas divergências 
encontradas na implantação da ISO 9001(2008) em prefeituras, em 2014 foi criada a 
NBR ISO 18091:2014 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Diretrizes para a 
aplicação da ABNT NBR ISO 9001/2008 em prefeituras, mas ela não abrange todos 
os requisitos para a gestão de obras e construção civil que são os serviços e 
processos gerenciados e fiscalizados pelas secretárias de obras publicas. 
 
 
 
2.5 PBQPH - PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE NO HABITAT 
 
 
 
A partir de 1990 inicia no Brasil a mobilização para a implantação da 
qualidade total nos processos produtivo das indústrias brasileiras. Com isso  foi 
criado o PBQP- Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que tinha por 
objetivo desenvolver e introduzir na indústria brasileira os conceitos de qualidade 
total, gestão e organização da produção, indispensáveis à modernização e 
competitividade das empresas brasileiras. O PBQP foi criado pelo governo para a 
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modernização dos processos produtivos das empresas, baseadas na qualidade e 
produtividade, com vistas à redução de custos e aumento da competitividade dos 
produtos e serviços brasileiros. 
 
Um dos primeiros grandes desafios do PBQP foi incentivar as certificações 
de sistemas da qualidade por organismos independentes, que fossem 
reconhecidas e aceitas sem restrições. Sendo o PBQP um programa 
conduzido pelo governo, e tendo em conta que a resistência na aceitação 
da certificação de terceira parte estava localizada, fundamentalmente, em 
grandes empresas estatais, ocorreram esforços significativos dos gestores 
do Programa para o reconhecimento e aceitação deste tipo de certificação. 
FERNANDES, 2011) 
 
Com a implantação do PBQP foi o ponto inicial para a modernização industrial 
brasileira que baseado no conceito da qualidade total, desenvolveu novos métodos 
de gestão da produção, incorporação de novas tecnologia, capacitação da mão de 
obra que permitiu a condução de novos pensamentos e ideias em prol da qualidade  
e da produtividade em todos os setores, colaboradores e fases dos processos 
produtivos. Como todos os processos de melhorias, revoluções tecnológicas e 
modelos de gestão que ocorrem nas indústrias, também chegam à construção civil, 
mas anos e décadas posteriores. Não foi ao contrário com os sistemas de gestão da 
qualidade que chegou quase um década mais tarde na indústria da construção com  
o PBQP-H – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat que foi 
instituído em 18 de dezembro de 1998. Diante das dificuldades e crises no setor da 
construção civil, o governo por meio do ministério das cidades desenvolveu 
mecanismos para tornar o setores da indústria da construção mais competitivos, 
reduzir custos nos processos produtivos, aumento da qualidade das construções e 
edificações e busca da satisfação dos bancos, financiadores, incorporadoras e 
consumidor final. O PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 
Habitat, é um modelo de gestão da qualidade criado pelo Governo Federal, por 
intermédio do Ministério das Cidades para cumprimento dos compromissos firmados 
pelo Brasil na Conferência do Habitat II em 1996 que promoveu a assinatura da 
Carta de Istambul, na qual vários países se comprometeram em realizar ações para  
a melhoria dos habitat e assentamentos humanos. De acordo, ONU (1996),  
descreve no art. 10 da carta de Stambul, é obrigação dos países desenvolvidos e  
em desenvolvimento, 
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Sustentar nosso ambiente global e melhorar a qualidade de vida nos 
assentamentos humanos, nós nos comprometemos com padrões 
sustentáveis de produção, consumo, transporte e desenvolvimento de 
assentamentos; prevenção de poluição; respeito pela capacidade de 
absorção dos ecossistemas; e a preservação de oportunidades para 
gerações futuras. Assim, nós deveremos cooperar, em um espírito de 
parceria global, para conservar, proteger e recuperar a saúde e a  
integridade dos ecossistemas da Terra. 
 
Diante do compromisso de melhorar os padrões sustentáveis de produção e 
desenvolvimento dos assentamentos humanos (moradias), a meta do Brasil nessa 
conferência foi a de organizar  baseada em dois princípios: Melhoria da Qualidade  
do Habitat e Modernização produtiva. 
 
O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat foi instituído 
pela Portaria nº 134, de 18 de dezembro de 1998, do Governo Federal, 
tendo por objetivo básico: apoiar o esforço brasileiro de modernidade e 
promover a qualidade e produtividade do setor da construção habitacional, 
com vistas a aumentar a competitividade de bens e serviços por ele 
produzidos. O programa responde aos deveres constitucionais da União, 
dentre os quais o de elaborar e executar planos de desenvolvimento 
econômico e social (art. 21, IX, CF/88), bem como de instituir diretrizes para 
o desenvolvimento urbano, inclusive habitação (art. 21, XX, CF/88). 
(BRASIL, 2015) 
 
 
A adesão pelo PBQP-H exigiu das empresas de construção civil, estabelecer 
melhorias em seus processos produtivos como a qualificação da mão de obra 
(gestão, Administrativos, Engenharia, Operacional), normatização dos processos, 
aprovação técnica, calibração a aferição de instrumentos de medição e implantação 
de novas tecnologias para se manterem no mercado. A implantação do PBQP-H a 
construtora ou empresa de engenharia, se dá por intermédio do atendimento à 
Norma SiAC (2012). O SiAC (2012) Sistema de Avaliação da Conformidade de 
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa Brasileiro  
da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H tem como objetivo avaliar a 
conformidade de Sistemas de Gestão da Qualidade em níveis adequados às 
características específicas das empresas do setor de serviços e obras atuantes na 
Construção Civil, visando contribuir para a evolução da qualidade no setor. Com a 
certificação PBQP-H (SiAC-2012) permite as empresas da indústria da construção a 
ter acesso aos recursos do Governo Federal para execução de obras, Aumento da 
produtividade, Redução do desperdício, qualificação da mão de obra, redução de 
custos com qualidade(retrabalhos, reparos), reconhecimento da sociedade, 
desenvolvimento  tecnológico,  conquista  de  novos  mercados.  Na  figura     2       é 
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apresentado o organograma da gestão do PBQP-H, definindo as responsabilidades 
(ministério e secretárias) e setores que o programa atua como área de habitação, 
saneamento ambiental, transporte e mobilidade e programas urbanos. 
 
 
Atualmente a implantação do PBQP-H é requisito mandatório para as empresas 
privadas que buscam parcerias publico/privada como financiamentos e contratos 
públicos e é um requisito estabelecido pelo governo federal. Nesse contexto existe 
uma contradição da aplicação da norma, pois o PBQP-H é voltado para a melhoria, 
qualidade e desenvolvimento das cidades, programas urbanos , mobilidade urbana e 
transporte, na qual são temas que são de responsabilidade das prefeituras e 
secretárias de obras. Portanto, a contradição nasce da exigência do sistema de 
gestão da qualidade e da certificação do PBQP-H nos processos de licitação e 
contratos públicos para a execução dos temas, mas esses órgãos públicos que 
gerenciam e fiscalizam as obras publicas não possuem a certificação ou até 
desconhecem a origem e finalidade da implantação do PBQP-H no Brasil. 
 
 
 
2.6 CERTIFICAÇÃO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE 
EMPRESAS DE SERVIÇOS E OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
 
O PBQP-H é definido como um Sistema de Gestão específico para a 
construção civil, sua primeira versão como politica publica para área de qualidade da 
construção civil surgiu em 1998, foi atualizada em 2002 por meio da portaria nº 67  
de 20/12/2002, posteriormente foi reatualizada pela portaria nº 118 de 15/03/2005   e 
Figura 2: Organograma das responsabilidades do PBQP-H 
Fonte: Brasil (2016) 
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a ultima atualização foi em pela portaria de 582 5/12/2012. A certificação PBQP-H é 
realiza por intermédio do regimento SIAC-Sistema de Avaliação da Conformidade de 
empresas de construção e obras segue os princípios da norma ISO 9001 (2008). O 
regimento SiAC (2012) tem a finalidade de estabelecer diretrizes para organização 
das construtoras e empresas de engenharia que buscam a certificação de gestão da 
qualidade, nos subsetores saneamento ambiental, habitação e outros programas de 
desenvolvimento urbano. 
 
O Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços  e 
Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat-PBQP-H tem como objetivo avaliar a conformidade 
de sistemas de gestão da qualidade em níveis ou estágios definidos 
conforme a especialidade técnica das empresas do setor de serviços e 
obras atuantes na construção civil, visando a contribuir para a evolução da 
qualidade, produtividade e sustentabilidade no setor.(BRASIL, 2012) 
 
O regimento SiAC (2012) estabelece os níveis de avaliação de conformidade 
(Regimento Geral, Regimento Específicos, Referencial normativo Nível A e B, 
Requisitos Complementares para subsetores da especialidade técnica de obras do 
Siac) que são destinados para diferentes atividades e características de serviços. O 
regimento geral estabelece a estrutura e funcionamento do sistema e os referenciais 
normativos e requisitos complementares que devem ser atendidos pelos sistemas de 
gestão da qualidade das construtoras e empresas de engenharia que se enquadram 
processos de avaliação do PBQP-H e tem como escopo a execução de obras, 
execução especializada de serviços de obras, gerenciamento de empreendimentos, 
elaboração de projetos e outras especialidades técnicas. Esse regimento define as 
regras para os processos de certificação, critérios de auditorias, formação e 
auditores, correlação entre a norma SiAC (2012) e ISO 9001 (2008) ,procedimentos  
e obrigações dos organismos de avaliação da conformidade, fases da auditorias e 
áreas que devem ser auditadas. O certificado de conformidade emitido pelo OAC 
deve relacionar as instalações permanentes (escritório, depósito central, central de 
serviços, central de manutenção, etc.) e temporárias (canteiros de obras), e seus 
respectivos endereços, auditadas ou não, fornecidas pela empresa construtora. 
(BRASIL,2012). 
O regimento especifico do SiAC (2012), estabelece regras de avaliação de 
conformidade para especialidades técnicas e execução de obras, adotando critérios 
específicos para determinadas características e serviços.  Esse regimento   aplica-se 
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nos sistemas de gestão da qualidade de empresas responsáveis pela construção, 
reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de um empreendimento, ditas 
empresas construtoras que realizam atividades de obras de edificações,  
saneamento básico, obras viárias e obras certas especiais e subsetores de 
desenvolvimento tecnológico da habitação. 
Os referenciais normativos (Nível A (Anexo III) e B (Anexo II) do Siac (2012) 
estabelecem as regras e critérios para as certificações dos sistemas de avaliação de 
conformidade. O referencial normativo Nível A e B são aplicáveis nas empresas de 
especialidade técnica e execução de obras e devem ser aplicados em conjunto com 
o regimento geral, regimentos específicos no processo de implantação e certificação 
do sistema de gestão de qualidade. 
 
Os referenciais são aplicáveis nas empresas construtoras que pretendam 
melhorar sua eficiência técnica e econômica e eficácia por meio da 
implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, 
independentemente do subsetor onde atue. Este documento é único e 
aplicável em qualquer subsetor onde a empresa atue, respeitadas as 
especificidades definidas no documento de Requisitos Complementares 
aplicável ao subsetor em questão. (BRASIL, 2012) 
 
Os requisitos complementares (anexo IV) estabelecidos no regimento SiAC (2012), 
descrevem os critérios específicos para implantação de sistemas de gestão da 
qualidade em obras de edificações, execução de obras de saneamento básico e 
execução de obras viárias, execução de obras de artes especiais e requisitos 
complementares para subsetores de obras de edificações, como a particularidades 
de fornecimento de materiais e execução de serviços controlados. Nos referenciais 
normativos Nível A e B são descritos requisitos mandatórios para obter a certificação 
do SiAC (2012). Esses requisitos devem ser desenvolvidos pelas empresas que 
buscam a certificação, elas devem desenvolver manuais de qualidade, controle 
documentos, controle registros, politica da qualidade, análise critica da alta direção, 
analise de projetos, controle de equipamentos de medição, controle operacional e 
propriedade do cliente, auditorias internas, avaliação da satisfação do cliente, 
melhoria continua, entre outros requisitos. 
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Com o crescimento da economia no final da primeira década do século XXI, 
como o desenvolvimento de obras de infraestrutura, programas habitacionais e o 
PAC-Programas de aceleração do crescimento do governo do federal, propiciou o 
crescimento dos sistemas de gestão da qualidade na indústria da construção que 
permitiu o aumento da competividades, entre as construtoras. Nesse processo de 
modernização e organização da indústria da construção, ocorreram mobilizações  
nos segmentos e cadeia produtiva (Administração publica, agencias de fomentos, 
financiadores, construtoras, fabricantes de materiais) da construção civil na busca de 
soluções para alcançar maior qualidade e redução de custo suprir o déficit 
habitacional, saneamento básico e redes de infraestrutura do país. De acordo com 
Brasil (2015) até 2016 existem 12384 empresas certificadas no PBQP-H, na qual 
100% são empresas privadas e nenhuma empresa ou órgãos públicos que   estejam 
Figura 3: Requisitos Sistema de Gestão da Qualidade (Siac (2012) 
Fonte: Brasil (2016) 
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vinculados à indústria da construção. No estado do Paraná existem 208 empresas 
privadas de construção certificadas nos requisitos do PBQP-H, como em outros 
estados brasileiros também não tem registros de empresas ou órgãos públicos 
certificados. Diante dessas informações, é possível verificar que não há interesse do 
poder publico na implantação desse modelo de sistema de gestão da qualidade, 
mesmo sendo uma politica publica do governo federal. A certificação do PBQP-H é 
um pré-requisito exigido por instituições financeira como a CEF- Caixa econômica 
federal e BNDES para concessão de financiamentos habitacionais e obras de 
infraestrutura. Segundo BNDES (2009) na circular 64/2009 sobre Programa de 
Construção Civil, define que, 
 
Poderão ser beneficiadas com o apoio financeiro neste subprograma as 
seguintes empresas com controle nacional, sede e administração no Brasil, 
que pretendam obter a conformidade no âmbito do PBQP-H, e que estejam 
enquadradas na Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (BNDES, 2019) 
 
Para os financiamentos habitacionais a CEF, instituir procedimentos que 
estimulem o compromisso da qualidade de fornecedores e tomadores de 
empréstimos junto à CAIXA, e um requisito é a certificação do PBQP-H. O PBQP-H  
é pré-requisito para as empresas construtoras aprovarem projetos junto à Caixa 
Econômica Federal (CEF) para participarem do programa Minha Casa, Minha Vida e 
necessário também para diversas linhas de financiamentos junto a Caixa Econômica 
Federal e outras instituições de crédito privadas (BRASIL, 2016). 
 
 
 
3 DIAGNÓSTICO E DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃOPROBLEMA 
 
 
 
3.1 SECRETÁRIA DE OBRAS PUBLICAS 
 
 
 
As secretarias de obras publicas tem a função de desenvolver atividades e 
prestar serviços de infraestruturas para a população de um município, de acordo  
com especificações técnicas, processos licitatórios, politicas publicas e outros 
requisitos legais ou administrativos. De acordo com São Carlos (2016) a secretaria 
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municipal de obras públicas tem como atribuições por planejar, desenvolver, 
controlar e executar as atividades inerentes à construção de obras públicas; é 
responsável também pelas atividades inerentes quanto à abertura e pavimentação  
de vias públicas, pontes, viadutos, canais, redes de drenagem, iluminação publica, 
edificações, construção e reforma de vias públicas, abastecimento de água e rede  
de esgoto, limpeza urbana. No contexto da administração publica, as secretarias de 
obra publicas são caracterizadas como órgão da administração direta, sob a 
responsabilidade das administração publica municipal. Como órgão do município as 
secretárias de obras podem ser consideradas como uma empresa publica, pois 
possuem CNAE-Classificação Nacional Atividade Econômica, pelo numero CNAE – 
84013 - Secretaria de obras. Como gerenciadora, fiscalizadora de obras e obtentora 
de recursos do governo e caixa econômica federal, deveria integrar aos seus 
processos a gestão da qualidade e implementar a certificação do PBQP-H para o 
atendimento a politica publica do ministério das cidades de gestão da qualidade na 
construção civil para a melhoria continua nos processos de gestão das obras 
publicas. O CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas é um recurso 
do IBGE para padronização dos códigos de atividades econômicas e os critérios de 
enquadramento usados pelos mais diversos órgãos da administração tributária do 
Brasil. A CNAE é aplicada a todos os agentes econômicos que se engajam na 
produção de bens e serviços. 
 
A atividade econômica é a combinação de recursos: mão-de-obra, capital, 
matérias primas e serviços, associada a um processo produtivo, que 
permite a produção de bens ou serviços, num determinado período.  O 
CNAE é atribuído a todos os agentes econômicos que estão engajados na 
produção de bens, podendo compreender estabelecimentos privados ou 
públicos, agrícolas, agentes autônomos e até mesmo as instituições sem 
fins lucrativos. PARANA (2015) 
 
As secretárias de obras de um município, como responsáveis pela 
implantação de redes de infraestrutura, é o órgão responsável pela gestão de 
recursos originados de financiamentos ou recursos próprios das prefeituras. A CEF 
também promovem o financiamento de obras publicas como a rede infraestrutura de 
saneamento básico para as prefeituras com recursos do FGTS. 
O Programa Saneamento para Todos, que visa financiar empreendimentos 
ao setor público e ao setor privado, a CAIXA apoia o poder público na 
promoção à melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da 
população urbana, promovendo ações de saneamento básico, integradas e 
articuladas com outras políticas   setoriais.   Os recursos do programa    são 
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oriundos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e da 
contrapartida do solicitante. O programa se destina ao: Setor Público - 
Estados, municípios, Distrito Federal, concessionárias públicas de 
saneamento, consórcios públicos de direito público e empresas públicas 
não dependentes.  (CEF, 2016) 
 
Em virtude dos fatos apresentados, em relação às regras da caixa econômica para o 
financiamento, demonstra uma contradição em relação à implantação do PBQP-H, 
pois é exigida a certificação para as empresas privadas para a liberação de 
financiamentos, mas não exige a certificação das secretarias de obras, prefeituras, 
governos estaduais e outros órgãos públicos que buscam financiamentos de obras 
publicas, assim nasce à necessidade sugerir a adoção do sistema de gestão da 
qualidade (SIAC-2012) nas secretárias de obras publicas. 
Segundo Brasil (1998) na emenda constitucional 19 que altera o art. 39, define que 
por intermédio de Lei a União, Estados, Distrito Federal e Municípios disciplinarão a 
aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas 
correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento 
de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização e reaparelhamento e racionalização do serviço público. De acordo 
com essa emenda constitucional, é dever dos munícipios promover e disponibilizar 
recursos para a implantação de programas de qualidade e produtividade, então os 
municípios poderiam implementar o PBQP-H para a melhoria continua dos seus 
processos de gestão. No contexto das cidades o PBQP-H é uma importante 
ferramenta para o desenvolvimento municipal, pois os setores da habitação, 
saneamento ambiental, transportes e mobilidade e programas urbanos são da 
responsabilidade das prefeituras, governo federal e estadual. A implantação do 
PBQP-H por intermédio da norma SIAC (2012) propicia e é um diferencial para as 
construtoras e empresas de engenharia participarem de licitações, além de propiciar 
uma padrão de qualidade para as obras publicas e privadas. Como não existe ainda 
uma pressão da sociedade e seus clientes não reclamam e não participam de 
audiências publicas nos processos de redes de infraestrutura, então não a 
preocupação das secretarias de obras publicas implantarem sistemas de gestão da 
qualidade. 
 
A qualidade do serviço público não é mensurável pela "conquista de um 
mercado de clientes", já que enquanto serviço têm as repartições um 
universo de clientes já definido. No entanto, a não correlação como o 
mercado não isenta o serviço público de ser executado com qualidade, 
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atendendo, desta forma, os objetivos em função dos quais foi instituído 
como serviço público a ser prestado à sociedade por definição desta mesma 
sociedade ao longo de sua trajetória. (DEMING, 1990) 
 
Levando em consideração as informações apresentadas, é  possível 
observar que ainda não existe um comprometimento do poder publico com a gestão 
da qualidade e isso se dá por motivos históricos, interesses políticos e ideologias 
partidárias presentes nos sistemas de governo. De acordo com a Norma ISO 9001 
(2008), a adoção de um sistema de gestão da qualidade seja uma decisão 
estratégica de uma organização. O projeto e a implementação de um sistema de 
gestão da qualidade de uma organização são influenciados por várias necessidades, 
objetivos particulares, produtos fornecidos, processos utilizados e o porte e estrutura 
organizacional. Enquanto as organizações publicas não promoverem estratégias e 
politicas publicas com requisitos mandatório para a gestão da qualidade nos órgãos 
da administração direta e indireta, e os governante não adotarem a gestão qualidade 
em seus planos de governo, ainda ocorrerão inúmeros problemas e falhas 
relacionadas  a gestão de obras publicas. 
 
3.1 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE EM SECRETÁRIAS     DE OBRAS 
PUBLICAS 
 
Diante das dificuldades da implementação de sistemas de gestão da 
qualidade em nos órgãos da administração publica direta indireta, devido às 
burocracias dos processos e consciência da importante da gestão da qualidade no 
poder publico, ainda acontecerão consequências incalculáveis aos cofres públicos 
das prefeituras, governos e da união, além da lentidão nos trabalhos, obsolescência 
de documentos e processos, ausências de investimentos em tecnologias, falta de 
capacitação de colaboradores, que assim gera desconfiança da população nos 
serviços prestados pela administração publica, principalmente nos quesitos 
infraestrutura urbana. 
Para entender esse processo das dificuldades de implementação dos 
sistemas de gestão da qualidade foi realizado uma tentativa de fazer a pesquisa em 
secretárias de obras publicas para analisar e verificar as dificuldades de 
implementação de um sistema de gestão da qualidade e também o levantamento 
das  prefeituras  do  Paraná  e  região  metropolitana  de  Curitiba  que  possuem    a 
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certificação de gestão da qualidade. A tentativa de realizar a pesquisa foi nas 
maiores prefeituras do estado do Paraná, na qual foi enviado um questionário para 
as secretárias de obras publicas, objetivando o levantamento de informações sobre 
importância e implantação dos sistemas de gestão de qualidade, em especial a 
certificação do PBQP-H, já que essa certificação é exigida em processos de 
licitatórios. Para o levantamento das informações, foi elaborado um questionário com 
perguntas direcionados aos servidores e responsáveis das secretárias de obras, 
conforme a figura 4, a seguir. 
 
 
 
A intenção do questionário era levantar dados sobre a gestão de qualidade, 
nível de conhecimento dos servidores em relação à norma PBQP-H, exigência da 
norma em licitações, realização de auditorias de qualidade, especialistas em gestão 
da qualidade nas secretárias de obras, exigência da gestão da qualidade para as 
construtoras e satisfação dos clientes (comunidade) em relação à qualidade das 
obras.    Foram    realizadas    diversas    formas    de    contato    (Telefone,   E-mail, 
Figura 4: Questionário Pesquisa Gestão da Qualidade Secretárias de Obras Publica 
Fonte: Autor (2016) 
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Pessoalmente) com os responsáveis e servidores que pudessem responder o 
questionário. A primeira forma de contato foi pelos e-mails disponibilizados no site  
da secretária de obras (Setor e Responsáveis (Secretários, Assessores, Chefe de 
Gabinetes)). Inicialmente foi realizado a tentativa de contato com uma amostra de 20 
prefeituras do estado do Paraná (Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, 
Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, 
Lapa, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa, Rio Negro, São José 
dos Pinhais, Toledo, Umuarama). A segunda forma de contato foi pessoalmente foi 
nas prefeituras da região metropolitana, São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, 
Araucária, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Piraquara. A terceira forma e 
insistente de contato foi realizada por telefone, mas uma vez sem sucesso, na qual 
os atendentes sempre informavam que não poderiam passar informações por 
telefone, e era necessário enviar um e-mail ou ligar para o secretário de obras ou 
chefe de gabinete que eram responsáveis pelo setor. Os e-mails enviados para o 
setor e para os responsáveis não foram obtidos retorno, e a única secretária de obra 
que deu retorno foi a de Umuarama, orientando para entrar em contato com o 
Secretário de Obras, mas em todos os contatos comunicaram que o Secretário de 
Obras, estava em férias ou não estava no setor no momento. 
 
 
Nas prefeituras pesquisadas, a resposta foram às mesmas, que não era 
possível repassar essas informações, sem a autorização do secretário de obras do 
município. Segundo Servidor de uma das secretárias de obras descreve, 
 
Essas informações são sigilosas porque impacta diretamente nos interesses 
da prefeitura, e muitas vezes o responsável (secretário de obra)  não 
autoriza repassar informações sem a autorização dele, ainda mais 
informações que impacta diretamente nesse setor da prefeitura. (Anônimo, 
2016) Prefeitura Fazenda Rio Grande. 
 
Para o levantamento das informações foram enviados o questionário para a amostra 
de 20 municípios, que corresponde a 5% dos municípios do estado do Paraná.  Essa 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: E-mail de Retorno da Secretária de Obras Umuarama 
Fonte: Autor (2016) 
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amostra foi levado em consideração os municípios da região metropolitana e  
cidades mais populosas do estado. Na figura 6 é demonstrado os resultados do 
retorno da pesquisa pela secretárias de obras, 60% da amostra pesquisadas não 
retornaram os dados do questionário. Outro fator identificado na pesquisa, foi a 
restrição dos servidores públicos para passar informações sobre seus setores e 
secretárias, mesmo sendo para finalidades acadêmicas, 20% da amostra não 
repassaram informações por serem autorizados, medo de retaliações ou por regras 
estabelecidas pelos responsáveis (Secretário, Chefe de Gabinete). Nas pesquisas 
que foram realizadas pessoalmente, em algumas secretárias da região  
metropolitana orientaram que as informações seriam repassadas somente pelo 
secretário de obras, mas ele estava ausente (férias, reuniões, serviços externos). 
 
A partir dessa informações foi possível perceber que há uma intimidação das 
secretárias de obras publicas no fornecimento de informações para pesquisas 
acadêmicas. Aparentemente isso acontece, devido à preocupação ou interferência 
da comunidade nos processos de gestão dos serviços públicos ou acesso de 
informações que prejudiquem a pasta ou prefeitura, ou descubram problemas em 
relação ao mau uso do dinheiro publico. Essa conduta das secretarias de obras e 
seus servidores vão contra ao art. 37 da constituição (1988), que estabelece os 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Portanto, em uma 
aplicação de um simples questionário sobre a gestão da qualidade, existe um 
mascaramento de informações e por intermédio dos dados de retorno, demonstra 
Figura 6: Retorno da Pesquisa 
Fonte: Autor (2016) 
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que ainda não há uma preocupação com a gestão da qualidade na administração 
publica municipal, nos setores de obras e infraestrutura. 
Das secretárias de obras pesquisadas, a única que retornou o questionário 
foi à prefeitura de Curitiba, isso demonstra que o responsável do setor entendeu a 
finalidade da pesquisa, conforme a resposta do chefe de gabinete na figura 6. 
 
Não foi surpresa, a prefeitura de Curitiba retornar o questionário da pesquisa sobre a 
gestão da qualidade, pois alguns processos da prefeitura tem a certificação ISO 
9001(2008), então a secretária de obras e servidores conhecem a importância de  
um sistema de gestão da qualidade no setor de obras. A partir das respostas da 
secretária de Curitiba, conforme a figura 7 é possível identificar alguns problemas  
em relação aos sistemas de gestão da qualidade, isso em prefeitura que foram 
certificadas na ISO 9001(2008), por empresas acreditadas. Uma das perguntas no 
questionário foi sobre o conhecimento dos gestores públicos da secretária em 
relação ao PBQP-H, e a reposta foi que os gestores não tem conhecimento sobre a 
existência do regimento e certificação do PBQP-H. Com essa reposta, demonstra 
que existe uma falta de informação dos gestores públicos em relação ao regimento, 
mesmo existindo a necessidade da certificação para liberação de financiamentos e 
sendo uma politica publica criada pelo ministério das cidades. Outro questionamento 
da pesquisa, foi em relação à exigência da certificação PBQP-H para as  
construtoras que participavam das licitações da prefeitura. A resposta do gestor 
publico, foi que não era exigido, o que demonstra que ainda a certificações de  
gestão da qualidade (PBQP-H e ISO 9001) não são exigidos em processos de 
licitação de obras publicas. Outra questão levantada na pesquisa foi em relação à 
Figura 7: E-mail de Retorno da Secretária de Obras Curitiba 
Fonte: Autor (2016) 
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Figura 8: Questionário Respondido Secretária de Obras Curitiba 
Fonte: Autor (2016) 
 
 
 
satisfação de clientes (comunidade) para saber o resultado da obra. Segundo o 
servidor a pesquisa é realizada pela secretária responsável pela obra, no caso se for 
escola ficará a encargo da secretária de educação e não da secretária de obras. 
Outras informações identificadas com a pesquisa, foi que mesmo possuindo a 
certificação de qualidade por intermédio da prefeitura, a secretária não possui 
especialista para controle e gestão da qualidade das obras, não exigem  
especialistas em qualidade das construtoras executantes da obra e não realizam 
auditorias internas de qualidade para verificar os serviços e produtos utilizados na 
construção. A pesquisa demonstrou também que a secretaria de obras, não possui 
canais de comunicação com a comunidade para a avaliação, reclamações ou 
sugestões sobre as obras executadas. 
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Com as respostas da secretária de obras de Curitiba, permitiu angariar informações 
sobre o status de alguns requisitos de gestão da qualidade. Se em prefeituras com 
certificação, existe deficiências em relação à gestão da qualidade, assim é possível 
fazer um paralelo com as prefeituras que não possuem, pois as deficiências e a 
precariedade das obras podem ser maiores, devido a falta de recursos financeiros, 
gestão da qualidade e sistemática de controle de produção, materiais e avaliação de 
serviços, pois não possuem referenciais para construção e efetivação de um sistema 
de gestão da qualidade. 
 
4 PROPOSTA TÉCNICA PARA SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO. 
 
 
4.1.1 PROPOSTA TÉCNICA: PLANO DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE REGIMENTO PBQP-H. 
Problemas Identificados na 
Organização 
Mudanças de Organização Implantação de um Sistema de Gestão 
da Qualidade (PBQP-H) 
A falta de um sistema de gestão da 
Qualidade nas secretarias de obras: 
ØØ Dificultam e comprometem a 
gestão das obras, 
ØØ Promovem desperdícios, 
ØØ Erros de projetos, 
ØØ Falta de planejamento, 
ØØ Retrabalho de obras, 
Superfaturamento, Obras 
Inacabadas. 
ØØ Obras paralisadas e inexistentes 
ØØ Projetos em desacordo com 
normas técnicas e politicas 
publicas. 
ØØImplantação de um Sistema de 
Gestão da Qualidade Regimento 
(PBQP-H). 
ØØImplantação  de  novos  Processos  de 
Gestão: (Manuais de Qualidade, 
Procedimentos da  Qualidade, 
Instruções de trabalho, Listas de 
Verificação, Controle da produção e 
Serviços, Plano de Qualidade Obra.) 
ØØ Treinamento e capacitação dos 
Secretários , Chefe de Gabinete e 
Gestores de Obras em Programas de 
Melhorias Continua e Gestão da 
Qualidade 
A escolha da implantação de um 
sistema de gestão nas secretárias de 
obras públicas foi devido a 
irregularidades e falhas na execução 
das obras públicas. As principais 
irregularidades que ocorrem em obras 
públicas são: 
ØØ Os desperdícios e burocracias dos 
processos, 
ØØ Prejuízos incalculáveis nos cofres 
públicos dos municípios, governos e 
da união, 
ØØLentidão nos trabalhos e entrega de 
obras 
ØØObsolescência de documentos e 
processos, 
ØØFalta de capacitação de colaboradores  e  
gestores  de  obras publicas, 
ØØFalta de Metodologias e   
Procedimentos de trabalho que visam 
qualidade  e  melhoria continua. 
ØØ 
 
Figura 9: Proposta técnica: plano de implantação do sistema de gestão da qualidade regimento PBQP-H 
Fonte: Autor (2016) 
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4.1.2 Plano de implantação Sistema de Gestão da Qualidade Regimento PBQP-H 
 
 
Estratégia de Implantação Etapas Responsáveis Monitoramentos 
Capacitação dos Gestores Curso de Auditor Interno Qualidade (Secretários e Gestores). 
Chefe de Gabinete Reuniões de Follow-UP 
Audiência Publica Convocação da Comunidade Secretário de Obras Entrevista coma População 
Abertura do Processo 
Licitação, Contratar 
Consultoria (Regimento 
PBQP-H. 
Envio de informação ao setor de 
compras para contratação da 
empresa de consultoria. 
 
Chefe de Gabinete 
Acompanhamento de Editais de 
Obras 
4.1.3 PROVIMENTO DE RECURSOS 
Consultoria Recursos Humanos Valor Estimado (Consultoria e Capacitação) 
Consultoria  e treinamentos 10 Servidores: desenvolvimento Especialistas em Qualidade 
R$ 10.000,00 Mês 
Auditoria Interna Capacitação 5 Auditores Internos R$ 3000,00 mês 
Auditorias de Certificação Contratação de Órgão certificador R$ 30.000,00 (Processo de Certificação) 
Custo estimado implantação e Certificação Sistema de Gestão da Qualidade 
(PBQP-H) 
R$ 43.000,00 
4.1.3 RESULTADOS ESPERADOS 
ØØ Com a implantação do sistema de gestão da qualidade (SIAC-2012) poderá agregar valor nos 
processos de construção das obras e redes de infraestrutura, licitações, desenvolvimento de  
projetos adequados e sem erros, redução de custos, segurança do cliente, entrega no prazo, entre 
outros fatores que repercutem e descrevem a ineficiência da prestação de serviços em obras 
publicas. 
4.1.4 RISCOS OU PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS PREVENTIVO-CORRETIVAS. 
ØØ Na implantação de um sistema de gestão de qualidade em secretárias de obras publicas, o único 
risco está na forma de atuação dos governantes que ainda não tem visão das vantagens  e 
melhorias que um sistema de gestão da qualidade pode trazer para a administração pública. A 
sociedade e a população em geral exigem e sentem a carência de serviços públicos de qualidade, 
menos burocrático, transparência das informações da administração publica, infraestrutura e 
transporte de boa qualidade, que está longe do modelo atual de gestão aplicada e inserida nos 
poderes públicos, que ainda não estão cientes da importância dos sistemas de gestão da qualidade 
em seus modelo de governo. 
 
Figura 9: Plano de implantação do sistema de gestão da qualidade regimento PBQP-H 
Fonte: Autor (2016) 
35 
 
 
 
 
5 CONCLUSÃO 
 
 
Esse trabalho visou identificar e compreender as dificuldades que ocorrem 
pela falta de um sistema de gestão da qualidade em secretárias de obras publicas  
de um município. Outro fator relevante identificado na pesquisa foi o 
descompromisso dos servidores públicos em repassar informações sobre gestão da 
qualidade no setor. No Brasil e Paraná a certificação de gestão da qualidade ISO 
9001(2008), ainda não tem uma quantidade significativa de prefeituras certificadas. 
Na região metropolitana de Curitiba, apenas duas prefeituras (Curitiba e Colombo), 
são certificadas em sistemas de gestão da qualidade, e Pinhais no ano de 2016 está 
em fase de implantação. Com a criação da norma NBR-ISO18091 - Sistemas de 
Gestão da Qualidade - Diretrizes para a aplicação da ABNT NBR ISO 9001:2008 em 
prefeituras, será possível a longo prazo a mobilização das prefeituras em busca da 
certificação de gestão da qualidade, mas se houver a pressão da sociedade em prol 
de melhores serviços e qualidade nas obras públicas. Um dos grandes desafios no 
século XXI para as prefeituras será manter a confiança dos cidadãos em seus 
governos e suas instituições, assim o poder público municipal deverá promover 
modelo de gestão sustentáveis que melhore a qualidade de vida das cidades, com 
desenvolvimento de serviços para a mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento 
básico, saúde e educação. Nesse processo a gestão da qualidade pode ter efeitos 
significativos nas prefeituras, resultando crescimento econômico sustentável,  
redução de custos, desperdícios e desenvolvimento social. Em relação a certificação 
do PBQP-H, não existe ainda evidencias de prefeituras certificadas no Paraná e 
região metropolitana de Curitiba. Para solução do problema identificado na pesquisa, 
deverá ter uma mudança na visão dos governantes e gestores públicos para a 
adoção dos sistemas de gestão da qualidade nas secretárias de obras. A Proposta 
sugerida para resolução dos problemas seria inicialmente a capacitação dos 
gestores públicos na norma PBQP-H para que posteriormente, esses desenvolvam 
projetos para disseminação e estruturação de um sistema de gestão da qualidade, 
em especial no modelo do regimento PBQP-H, norma especifica para a gestão de 
obras. Portanto, o presente trabalho abre um leque para novas pesquisas no campo 
da gestão da qualidade na administração publica e nos órgão voltados a gestão de 
obras publicas, principalmente no que diz respeito a satisfação dos clientes externos 
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e partes interessadas (Sociedade e População). Espera-se que com essas novas 
pesquisas em futuro próximo possam ser diretrizes aos poderes públicos para a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados a população. 
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